

Согласовано
Директор МУП «Тепловик»
Э.В. Абзаев
«15 » апреля 2025 г.

Утверждаю
Директор УК ООО «Координата-С»
Е.Г. Багдурев
«15 » апреля 2025г.

**График
Проведения гидравлических испытаний промывки системы отопления
многоквартирных домов
с. Сотниково**

п/п №	Адрес МКД:	Дата промывки:	Дата гидравлических испытаний	Примечание
1	Тракторная 1	15.05.2025	15.05.2025	Центральная
2	Тракторная 1а	15.05.2025	15.05.2025	Центральная
3	Тракторная 2	15.05.2025	15.05.2025	Центральная
4	Тракторная 3	15.05.2025	15.05.2025	Центральная
5	Тракторная 4	16.05.2025	16.05.2025	Центральная
6	Тракторная 6	16.05.2025	16.05.2025	Центральная
7	Тракторная 7	15.05.2025	15.05.2025	Центральная
8	Тракторная 8	16.05.2025	16.05.2025	Центральная
9	Тракторная 10	16.05.2025	16.05.2025	Центральная
10	Тракторная 12	17.05.2025	19.05.2025	Центральная
11	Тракторная 14	17.05.2025	19.05.2025	Центральная
12	Тракторная 16	17.05.2025	19.05.2025	Центральная
13	Тракторная 20	20.05.2025	20.05.2025	Центральная
14	Тракторная 22	20.05.2025	20.05.2025	Центральная
15	Тракторная 87	16.05.2025	16.05.2025	Пригородная
16	Береговая 1	21.05.2025	21.05.2025	Береговая
17	Береговая 2	21.05.2025	21.05.2025	Береговая
18	Береговая 3	21.05.2025	21.05.2025	Береговая
19	Береговая 5	21.05.2025	21.05.2025	Береговая

Согласованно:

Глава МО СП «Сотниковское»

И.Ю. Киселёв

Утверждаю:

Директор УК ООО «Координата-С»

Е.Г. Багдурев

План-график

По подготовке многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду на 2024-2025 г.

По улице Тракторная дома 1,1а,2,3,4,6,7,8,10,12,14,16,20,22,87, Береговая дома 1,2,3,5. с. Сотниково Иволгинского Района Республики Бурятия

ООО Координата-С		объем		сроки исполнения	
Капитальный ремонт				начало	окончание
				сумма	
лежаков отопления Тракторная 87		120м		10.05.2025	01.09.2025
лежаков отопления Тракторная 12		60м		10.05.2025	01.09.2025
лежаков отопления Тракторная 7		60 м		10.05.2025	01.09.2025
замена окон Тракторная 87		2 шт.		10.05.2025	01.09.2025
Замена тамбурной двери Тракторная 1а				10.05.2025	01.09.2025
Текущий ремонт					
Прочистка вентиляционных каналов в домах Тракторная 3,4,12,22. Береговая 2,3.		15 п.м.		10.05.2025	01.09.2025
Промывка и опрессовка системы центрального отопления		19 ед.		10.05.2025	01.09.2025
Частичный ремонт фундамента Тракторная 10,12		44 п.м		10.05.2025	01.09.2025
Ремонт элеваторного узла, замена запорной арматуры Береговая 2				10.05.2025	01.09.2025
Санитарная обрезка кустарников Тракторная 8		8 шт.		10.05.2025	01.09.2025
Замена светильников Тракторная 2, 7,3,		3 шт.		10.05.2025	01.09.2025
Частичная замена шифера Береговая 3,5 Тракторная 4		15 кв.м		10.05.2025	01.09.2025
Покраска входных дверей Тракторная 1,2,3,4,6,8,7,10,12,14,16,20,22,87 Береговая 1,2,3,5		67 шт.		10.05.2025	01.09.2025
Установка регистра Тракторная 16		1 шт.		10.05.2025	01.09.2025
Всего по ООО "Координата-С" в т.ч					271500
капитальный ремонт					110 000
текущий ремонт					107 500

Согласованно:

Глава МО СП «Сотниковское»

И.Ю. Киселёв

Утверждаю:

Директор УК ООО «Координата-С»

Е.Г. Багдурев

План-график

По подготовке многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду на 2024-2025 г.

По улице Тракторная дома 1,1а,2,3,4,6,7,8,10,12,14,16,20,22,87, Береговая дома 1,2,3,5. с. Сотниково Иволгинского Района Республики Бурятия

ООО Координата-С	объем	сроки исполнения		
Капитальный ремонт		начало	окончание	сумма
лежаков отопления Тракторная 87	120м	10.05.2025	01.09.2025	30 000
лежаков отопления Тракторная 12	60м	10.05.2025	01.09.2025	15 000
лежаков отопления Тракторная 7	60 м	10.05.2025	01.09.2025	15 000
замена окон Тракторная 87	2 шт.	10.05.2025	01.09.2025	30000
Замена тамбурной двери Тракторная 1а		10.05.2025	01.09.2025	20000
Текущий ремонт				
Прочистка вентиляционных каналов в домах Тракторная 3,4,12,22. Береговая 2,3.	15 п.м.	10.05.2025	01.09.2025	2000
Промывка и опрессовка системы центрального отопления	19 ед.	10.05.2025	01.09.2025	25000
Частичный ремонт фундамента Тракторная 10,12	44 п.м	10.05.2025	01.09.2025	25000
Ремонт элеваторного узла, замена запорной арматуры Береговая 2		10.05.2025	01.09.2025	10000
Санитарная обрезка кустарников Тракторная 8	8 шт.	10.05.2025	01.09.2025	500
Замена светильников Тракторная 2, 7,3,	3 шт.	10.05.2025	01.09.2025	10500
Частичная замена шифера Береговая 3,5 Тракторная 4	15 кв.м	10.05.2025	01.09.2025	7000
Покраска входных дверей Тракторная 1,2,3,4,6,8,7,10,12,14,16,20,22,87 Береговая 1,2,3,5	67 шт.	10.05.2025	01.09.2025	27000
Установка регистра Тракторная 16	1 шт.	10.05.2025	01.09.2025	500
Всего по ООО "Координата-С" в т.ч				271500
капитальный ремонт				110 000
текущий ремонт				107 500